

Nachtarbeiten für Ersatz der Weg- überführung Rain.

Wir bitten um
Ihr Verständnis.



Olten, 24. April 2026



Ort: Frick.
Dauer: Mai 2026.

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner

Wir ersetzen die Wegüberführung Rain zwischen Frick und Gipf-Oberfrick durch eine neue Brücke, denn trotz steten Unterhaltsarbeiten nagt der Zahn der Zeit an der Brücke aus dem Jahr 1906.

Die Arbeiten haben im April 2026 begonnen. Vom 19. April bis zum 24. April 2026 haben wir die ersten Nachtarbeiten ausgeführt. Während der Streckensperre für die gebündelten Unterhaltsarbeiten an der Bözberglinie wollten wir den alten Auflagern der Brücke beidseitig eine Schutzwand für den späteren Brückenersatz bauen. Der Baugrund erwies sich jedoch teilweise als härter als erwartet.

Deshalb müssen wir die nötigen Arbeiten im Mai in zwei Etappen à fünf Nächten vornehmen und die Brücke erneut sperren. Eine Zusammenstellung der Arbeiten und Sperrungen finden Sie auf der Rückseite dieses Schreibens. Wir benötigen zwei Mal fünf Nächte, da uns in diesen Wochen nur kürzere und eingleisige Sperrungen zur Verfügung stehen.

Nach dem Bau der Schutzwand machen wir die alten Auflager für weitere 100 Jahre Einsatz fit. Neben der bestehenden Brücke fertigen wir in Kranreichweite zudem die Teile für die neue Brücke an. Im August 2026 brechen wir sodann die alte Brücke ab und setzen die neue Brücke ein. Die genaue Dauer dieser Arbeiten ist noch offen und witterungsabhängig. Nötigenfalls gibt es noch Abschlussarbeiten bis Ende Jahr.

Wir bemühen uns, Einschränkungen und Lärm so gering wie möglich zu halten und bitten Sie um Verständnis. Bei Fragen sind wir gerne für Sie da.

Freundliche Grüsse

Jakob Riediker
SBB Projektleiter

Übersicht über die geplanten Nachtarbeiten.

Datum	Zeit	Art der Arbeiten
So/Mo, 3./4.5., bis Do/Fr, 7./8.5.2026	jeweils 23 bis 6.30Uhr	Bau von Schutzwand beidseits der Brücke.
So/Mo, 17./18.5., bis Do/Fr, 21./22.5.2026		

Die Terminangaben oben basieren auf dem heutigen Planungsstand. Änderungen sind möglich. Bei unvorhersehbaren Ereignissen wie beispielsweise Maschinendefekten müssen wir das Programm teils kurzfristig anpassen.

Alle aktuellen Inserate und Schreiben der SBB zu Nachtarbeiten finden Sie auf www.sbb.ch/bauarbeiten. Auf dieser Webseite können Sie zudem einen Lärminserte-Newsletter für Ihre Region abonnieren.

Übersicht über die geplanten Verkehrseinschränkungen.

Datum	Zeit	Art der Arbeiten
1. April bis Ende Juli 2026	in der Regel wochentags, tagsüber	Teils Wartezeiten von bis zu 30 Minuten für Strassen-, Velo- und Fussverkehr möglich. Vorsicht, die Lastwagen müssen teils rückwärtsfahren.
So/Mo, 3./4.5., bis Do/Fr, 7./8.5.2026	jeweils 23 bis 6.30 Uhr	Die Brücke ist für den Strassen-, Velo- und Fussverkehr gesperrt.
So/Mo, 17./18.5., bis Do/Fr, 21./22.5.2026		
Anfang August bis Ende August 2026	durchgehend	Die Brücke ist für den Strassen-, Velo- und Fussverkehr gesperrt. Die genaue Dauer der Sperre ist noch offen und witterungsabhängig.